

	6/18(水)～6/24(火)	6/25(水)～7/1(火)	7/2(水)～7/8(火)
グループ全体	進捗:全員の照明Remo連携完了 スケジュールとの差:おおむね順調 今後のスケジュール:各人による作業継続と共同補佐	進捗:各機能の仮完成 スケジュールとの差:予定より少し早い 今後のスケジュール:成果発表資料の作成と、最終テスト	進捗:成果発表資料の作成とsrcの最終調整 スケジュールとの差:総合的に見て予定通り 今後のスケジュール:なし
吉田	進捗:週アラーム以外の実装完了 スケジュールとの差:早い 今後のスケジュール:週アラーム機能の実装	進捗:週アラーム機能の実装、各ブランチの統合及び機能合併 スケジュールとの差:早い 今後のスケジュール:統合してから最終テスト	進捗:srcの最終調整とクラス化 スケジュールとの差:早い 今後のスケジュール:なし
澤田	進捗:日の出,日没取得 現在の時刻取得 部屋の電気点灯 スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:目標の電球に対応させる	進捗:Spotifyのアクセストークン取得できていない、他の方法も試したが上手くいかず スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:アラームを完成させる	進捗:アラーム完成 成果発表資料作成 スケジュールとの差:少し遅れた 今後のスケジュール:なし
島原	進捗:remoにデータを送る スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:動作を対応させる	進捗:remoの操作(完全版) スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:テスト	進捗:成果発表資料の作成 スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:なし
小林	進捗:天気情報の取得、天気データの解析 スケジュールとの差:早い 今後のスケジュール:テストする	進捗:実際にテストしてみた スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:テストの続き	進捗:テストする、成果発表資料の作成 スケジュールとの差:予定通り 今後のスケジュール:なし