

プロジェクト計画書

～開発スケジュール～

Group15：吉田悠人 澤田智矢 小林奈由 島原輝

・設計・プログラムテスト・文書作成

タスク	担当	6/11 4限	6/18 3限	6/18 4限	6/25 3限	6/25 4限	7/2 3限	7/2 4限
要求仕様・設計の見直し	全員							
LINE用プログラム	全員							
時刻設定	吉田							
アラーム動作	吉田							
スヌーズ・アラームの解除	吉田							
ルーティン登録	吉田							
Remo 3 API	全員							
日の出プログラム	澤田							
日没プログラム	島原							
照明点灯	澤田							
照度調整	島原 澤田							
天気情報取得	小林							
天気データの解析	小林							
照明の色	小林 島原							
全体プログラムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							

～開発体制～

